
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 ①さく井位置の変更に伴い警察署と協議した結果、道路規制の安全を確保
するため交通誘導警備員を増工。
②当初設計で想定していたより岩塊・玉石の地層が多くなったことから、各
地層のさく井深度を変更。
以上の理由により変更したため。

市道東本町南５号線他道路融雪施設(さく井)工事

さく井

さく井工
さく井深度 H=40.0m

変更なし

10,139,040

胎内市　東本町　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市高畑７９７番地１

新菖工業株式会社　下越営業所

常務取締役営業所長遠藤　一之


