
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 工事の事前調査において、研磨・ライニング及び保温工について、実地計
測を行い実測延長に数量を変更。また、現場の施工に応じて既設管切断
箇所の口径に合ったバルブを設置した。
施工に伴い、既設揚水ポンプの仕切弁、逆止弁に赤錆が著しく発生してい
ることが確認された。今回ライニングする管にも悪影響を与え、赤水及び臭
気の原因となることから取替を行ったため。

中条中学校給水管更生工事

管

給水管更生工事 1式
既設弁類・水栓類撤去 新設 1式

変更なし

5,279,040

胎内市　東本町　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市東本町４番１２号

株式会社　宮島工業所

代表取締役 宮嶋　誠一


