
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 　施工に伴い、隣接する通路の舗装と境界ブロックの沈下が著しい箇所に
ついて、舗装打換を追加で施工する。
　また、校内の横断歩道及び停止線が消えかかっており、児童の安全を確
保するため区画線工を増工する。
　上記の理由により変更契約を行った。

築地小学校駐車場舗装工事

舗装

不陸整正 1,086㎡
表層 透水性舗装（⑮開粒度As） 1,086㎡
区画線工 L=171.5m

変更なし

4,731,480

胎内市　築地　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市中倉９１９番地２

杉田建設株式会社

代表取締役 杉田　隆


