
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 工事実施に伴い当初計画よりも鉄筋構造物の取り壊しが少なくなったため
構造物取壊し工を減工したため。

市道黒川西側町裏線道路改良工事

土木一式

施工延長 L=49.3m
自由勾配側溝300×300 L=42.0m L型側溝250A L=7.3m
区画線工(外側線) L=49.4m 横断用自由勾配側溝300×400 L=4.0m

変更なし

3,013,200

胎内市　黒川　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市黒川１６６８番地１

曳栄建設株式会社

代表取締役 緒形　徳栄


