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     （変更後）
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円

変更の理由 現場精査の結果、中条駅西口公園の給水管取出し工事が１箇所（PEPφ
20）追加したため。また、中条駅西口既設給水管が（HIVPφ20）既設水路
取り壊し作業に支障があるため、仮設管切り回し工事を増工したため。

西本町地内道路改良に伴う配水管布設替工事

管

配水管布設工（φ100㎜HPPE） L-0.7m 配水管布設工（φ75mmHPPE）
L=129.6m
配水管布設工（φ50mmHPPE） L=3.9m 排泥管布設工（φ50mmHPPE）
L=9.1m
給水管布設工（φ20㎜PEP） L＝10.7m ２軒 給水管布設工（φ20㎜HIVP）
L=1.4m
仮設給水管布設工（φ20mmPEP）L=5.4m

平成29年11月15日

4,600,800

胎内市　西本町　地内

平成29年6月9日 平成29年11月15日

変更なし

新潟県胎内市下館７５０番地１

株式会社　オタニ水道

代表取締役 小谷　淳


