
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

 

変更の理由 現地において機械を分解したところ、バルブ更新の緊急性が高かったため
蒸気配管更新及び除水機設置を取りやめ、バルブ更新工事を行ったため。

殺菌抽出設備改修工事

機械器具設置

殺菌抽出設備改修工事 一式

変更なし

変更なし

胎内市　宮久　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市水沢町１番１号

スカイ・エンジニアリング株式会社

代表取締役 佐藤　昭


