
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 掘削深度H=29.0m付近から礫層が続き孔内検層の結果、以下しばらく良質
な帯水層が見込まれることから、掘削深度をH=50.0mからH=42.0mに変更し
たため。

市道西条・赤川・山王線他道路融雪施設(さく井)工事

さく井

さく井工
さく井深度 Ｈ＝４２．０ｍ

変更なし

7,161,480

胎内市　山王　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市高畑字新割２７１番地の２

株式会社　佐藤さく井設備

代表取締役 佐藤　守


