
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 電気引込計器盤について、現地再調査の結果、経年劣化による腐食が進
行していたため、交換工事を増工したため。

黒川地区農業集落排水処理施設機能強化（中継ポンプ等更新工事）その４

電気

中継ポンプ設置 3箇所（6台）
中継ポンプ制御盤設置 3面
自動通報装置 3台
引込計器盤 1面

変更なし

19,221,840

胎内市　下赤谷　地内ほか

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市住吉町６番３号

有限会社　中村電気工事店

代表取締役 中村　公一


