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工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 既設ポンプを引き上げたところ、既設の揚水管延長が6.51ｍであることが分
かり、新設のポンプ深度を既設と同等にするため、新設の揚水管延長を当
初の8.0ｍから6.50ｍに減工した。また、それに伴う接合部材等も減工したた
め。

第１簡易水道取水場取水ポンプ更新工事

管

水中ポンプ据付工(125A 11.0kw) １台
揚水管(125A L=1.0m) ６本
揚水管(125A L=0.5m) １本
既設ポンプ引上工 １台

変更なし

4,494,960

胎内市　鼓岡　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市高畑字新割２７１番地の２

株式会社　佐藤さく井設備

代表取締役 佐藤　守


