
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

から まで

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 隣接する保育園園児の安全を考え交通誘導員を増やすため。

星の宮町地内配水管布設替（その２）工事

管

配水管布設工（φ50mmHPPE） L=144.0m 排泥管布設工（φ50㎜HPPE）
L=3.4m
給水管布設工（φ50mmHPPE） L=7.5m １軒 給水管布設工（φ50㎜SGP-
PB） L=0.6m
給水管布設工（φ20㎜PEP） L=53.1m 11軒 給水管布設工（φ20㎜HIVP）
L=15.0m
給水管布設工（φ16mmHIVP）L=0.6m

平成29年11月8日

5,991,840

胎内市　星の宮町　地内

平成29年7月14日 平成29年11月8日

変更なし

新潟県胎内市高畑字新割２７１番地の２

株式会社　佐藤さく井設備

代表取締役 佐藤　守


