
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

から まで

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 本工事と関連する高野茨島地内排水設備整備工事との接続調整のため50
Ａ伸縮可とう管を追加したため。

高野茨島地内ポンプ排水設備整備工事

電気

・機械設備工事 水中汚水ポンプ据付 1.0式
・電気設備工事 ポンプ制御盤及び引込計器盤据付 1.0式

平成29年11月8日

4,073,760

胎内市　高野茨島　地内

平成29年7月28日 平成29年11月8日

変更なし

新潟県胎内市西条町５番４０号

佐藤電気工事店

佐藤　文雄


