
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

から まで

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 同時施工の消雪施設の施工に伴い道路勾配の再検討をした結果、路面切
削厚の変更と地下式消火栓の高さ調整を増工としたため。

市道新栄町・駅前線舗装補修工事

舗装

施工延長 L=146.5m
路面切削工 1,060㎡、オーバーレイ工 1,120㎡、区画線工 1.0式、鉄蓋調
整工 1.0式

平成29年12月11日

7,503,840

胎内市　新栄町　地内

平成29年8月4日 平成29年12月11日

変更なし

新潟県胎内市住吉町３番３号

丸鹿組株式会社

代表取締役 小野　鹿蔵


