
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

から まで

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 沿線宅地と道路の高さ調整が必要となったことから、路面切削厚の変更と
地下式消火栓等の高さ調整を増工としたため。

市道新栄町・水沢線他舗装補修工事

舗装

施工延長 L=118.0m
路面切削工 868㎡、オーバーレイ工 915㎡、区画線工 1.0式、鉄蓋調整工
1.0式

平成29年12月11日

6,185,160

胎内市　新栄町　地内

平成29年8月4日 平成29年12月11日

変更なし

新潟県胎内市羽黒１４９３番地

延本建設株式会社

代表取締役社長 田村　和美


