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工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 A工区の配水管切替について、他工区の施工が完了しないと切替作業が
行ない為、今回の工事からφ75の切替にかかる土工・材料・労務を設計か
ら外し、他工区の工事として施工完了後、切替作業を行う。このことにより配
水管切替工φ75を減工としたため。

星の宮町地内配水管布設替（その３）工事

管

配水管布設工（φ100mmHPPE） L=104.2m
配水管布設工（φ75mmHPPE） L= 0.8m
配水管布設工（φ50mmHPPE） L=12.8m
給水管布設工（φ 20mmPEP） L=18.7m 3軒
給水管布設工（φ 20mmHIVP） L= 1.1m

変更なし

6,386,040

胎内市　星の宮町　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市東本町２５番６３号

株式会社　第一管工

代表取締役 近　真之


