
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 来園者の歩行空間と安全性を考慮し、資機材搬入路を変更したため、仮設
工を増工したため。

樽ヶ橋遊園大型複合遊具設置工事

土木一式

大型複合遊具 2基
ロープウェイ 1基
スイング遊具 1基
植生工 250㎡

変更なし

33,346,080

胎内市　下赤谷　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市西栄町２番２３号

株式会社　小野組

取締役社長 小野　貴史


