
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 工事中の集中豪雨で土砂崩落範囲が拡大した事に伴い、路体盛土及び仮
設工を増工したため。

胎内スキー場連絡通路崩落箇所復旧工事

土木一式

土工掘削 60m3
法面整形工 115㎡
路体盛土 298m3
排水構造物工 集水桝（縞鋼板）1.0基
コルゲートパイプ L=54.5m
仮設工（機械除草） 1,330㎡、605㎡

変更なし

3,919,320

胎内市　熱田坂　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市黒川１６６８番地１

曳栄建設株式会社

代表取締役 緒形　徳栄


