
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 圧送管材料を水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管（ＨＩＶＰ）か
ら、水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＰ）に変更したこと及びます設
置工における鋳鉄製防護蓋設置を３箇所から２箇所に変更したため。

高野茨島地内排水設備整備工事

土木一式

施工延長 L=105.60m ・管布設工（◎150mm・VU管）L=34.25m
・管布設工（◎ 50mm・VP管）L=69.60m ・組立式マンホール（1号） 1箇所
・小口径マンホール（300型） 1箇所 ・汚水桝及び取付管工 3箇所

変更なし

4,168,800

胎内市　高野茨島　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市並槻字村下８２３番地

株式会社　アライ

代表取締役 荒井　賢也


