
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

委託業務名

履行場所

種         別

委託業務の概要
（変更後）

契約の相手方

履行期間等

（１）履行期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完了期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 現地踏査時に各橋梁の橋長、橋幅等を確認した結果、当初設計の数量と
の差異がみられた。それに伴い橋梁面積が増加したため。

林道橋梁点検業務委託

建設コンサルタント

林道橋梁業務委託 14橋
小規模橋梁点検 422.61㎡
点検調書作成 422.61㎡

変更なし

3,532,680

胎内市　坂井　地内ほか

変更なし  

変更なし

新潟県新潟市中央区網川原一丁目２１番１１号

株式会社　ナルサワコンサルタント　新潟支店

取締役支店長 樺澤　一夫


