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工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

から まで

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 施設の利用者動線を考慮した結果、既存構造物の移設が必要となったた
め附帯工と舗装工を増工したため。また、増工変更に伴い工事日数を30日
間延長した。

観光交流センター駐車場整備工事

舗装

既存舗装打替工 1260㎡
駐車場拡張工 220㎡
防護柵設置 44.0m
歩道整備工 25㎡

平成29年12月10日

12,020,400

胎内市　下赤谷　地内

平成29年8月23日 平成29年12月10日

変更なし

新潟県胎内市西栄町２番２３号

株式会社　小野組

取締役社長 小野　貴史


