
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 運転盤及び制御盤の移設工事において試掘した結果、既設の再利用を予
定していた電線及び電線管が想定以上に劣化しており、新設の必要性が
あり増工したため。

胎内スキー場ロマンスリフトＡＢ運転監視室建替工事 電気設備工事

電気

既存移設再設置 A・Bリフト運転盤
既存移設再設置 A線リフト制御盤
既存移設再設置 B線リフト制御盤
照明・コンセント設備

変更なし

5,157,000

胎内市　熱田坂　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市東本町１０番５１号

株式会社　長谷川電気工業所　胎内営業所

所長 緒形　利幸


