
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 送水管部掘削箇所に旧構造物が埋設されており、送水管を上越しさせるた
め、送水管巻き立て工の増工と舗装工を減工したい。

市道大出・江尻・八幡線道路融雪施設(配管)工事

土木一式

施工延長L=231.9m
散水管 φ125mm L=170.3m φ100mm L=46.6m φ65mm L=10.1m
送水管 φ125mm L=4.9m(5.6m)

変更なし

9,232,920

胎内市　江尻　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市飯角１６番地１

株式会社　長谷川工務店

代表取締役 長谷川　悟


