
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 交通誘導員数12名計上していたが、工事が早期に完了することに伴い交
通誘導員を5名減工したため。

持倉地内配水管布設替工事

管

配水管布設工（φ 75mmHPPE）L= 47.8m
配水管布設工（φ 50mmHPPE）L= 25.7m
給水管布設工（φ 30mmPEP） L= 7.7m
給水管布設工（φ 25mmPEP） L= 29.0m
給水管布設工（φ 20mmPEP） L= 5.7m 3軒
給水管布設工（φ 20mmHIVP） L= 2.3m

変更なし

4,797,360

胎内市　持倉　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市桃崎浜２８８番地１

株式会社　桃崎設備

代表取締役 菅　昭弘


