
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 既設舗装版を剥ぎ取ると、設計以上の舗装厚だったことから、舗装廃材処
理を４９ｔの増工、BC2～No.9付近のカーブにおいて、現況の車両通行状況
から視距、安全確保と冬期における除排雪の堆雪幅を考慮し、舗装面積を
２５㎡増工したため。

市道高野・土作・平木田線舗装新設工事

舗装工事

施工延長L=131.6m 土工 埋戻し(グリズリーアンダー材) 9.0m3、舗装工
下層路盤(ARC-40) 210.0㎡、上層路盤(M-40) 568.0㎡、表層(⑤密粒度
As)
718.0㎡

変更なし

5,564,900

胎内市　高野　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市羽黒１８６２番地１７

オノエンタープライズ株式会社

取締役社長 中山　智之


