
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 建設工事請負基準約款第26条6項に基づき同条7項の規定により受注者と
協議を行い変更契約を締結したが、今年度末の精算に伴い実績による再
算定を行った。
同約款第30条に準拠し受注者負担割合を控除した額を増額した。
また、施工面を考慮し配管ルートおよび機器を変更したこと等により、これに
係る費用を増額した。
上記理由等により、請負金額の増額変更とした。

胎内市立中条小学校校舎建設工事(電気設備工事)

電気工事

電気設備工事　1式

変更なし

228,068,500

胎内市　大川町　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市東本町１０番５１号

長谷川・胎内・須貝特定共同企業体


