
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

委託業務名

履行場所

種         別

委託業務の概要
（変更後）

契約の相手方

履行期間等

（１）履行期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完了期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 新型コロナウイルス感染症の影響により、策定委員会（数回）などの実施が
困難なため、直接人件費の一部と報告書作成料を減額した。

城の山古墳整備基本計画策定業務委託

建設コンサルタント

城の山古墳整備基本計画策定業務委託 一式

変更なし

2,306,700

胎内市　黒川　地内

変更なし  

変更なし

新潟県新潟市中央区東大通２丁目３番２８号パーク新潟東大通ビル

アジア航測株式会社　新潟営業所

所長 新井　浩次


