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工 事 場 所

種         別

工事の概要
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（１）工事期間
     （変更後）
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（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 現地調査を行いキュービクルの位置調整を行った結果、電線・土工事が増
えたため増工した。PASS（高圧気中開閉器）について、雷による被害を低減
するために避雷器LAを追加したため増工した。既存柱上トランスを撤去し、
新設キュービクルを設置する期間、仮設電線を設置する必要があるため増
工した。PCBが検出された柱上トランスを市の指定の保管場所に運搬する
ため増工した。

胎内スキー場鹿ノ俣ロッジ受変電設備改修工事

電気工事

 鹿ノ俣ロッジ高圧受電設備改修
・一部既存架空電線の撤去、高圧ケーブルを埋設
・柱上変圧器・変台等の撤去
・高圧受電盤4面体（架台共）の新設

変更なし

31,510,600

胎内市　熱田坂　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市東本町１０番５１号

株式会社　長谷川電気工業所　胎内営業所


