
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 地元関係者との協議により、既設側溝天端と市道取付部の段差解消を行う
ため、各側溝延長の変更とすり付け舗装による表層工(オーバーレイ工)を
増工したため。

市道平根台高畑線側溝新設改良工事

土木一式工事

施工延長　L=50.5m
自由勾配側溝300×300　L=14.0m
自由勾配側溝300×400　L=36.5m

変更なし

2,926,000

胎内市　高畑　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市笹口浜９４４番地

有限会社　八幡建設

代表取締役 八幡　セツ子


