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工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

から まで

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 変圧器の絶縁油の劣化診断の結果をもとに、変圧器自体の交換は行わず
絶縁油のみを交換するため、その費用を減額した。
また、半導体不足の影響から部品の納期に時間を要するため工期を270日
から480日に延長した。

胎内市産業文化会館受変電設備機器更新工事 

電気工事

受変電設備機器更新工事　一式

令和6年9月9日

42,777,900

胎内市　新和町　地内

令和5年5月19日 令和6年9月9日

変更なし

新潟県胎内市江上９６６番地

胎内電建工業株式会社


