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工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 サンルームに新設する換気扇の設置箇所を、サッシを改修してアルミパネ
ルを設け換気扇を設置する方法から、外壁にコア抜きを行い換気扇を設置
する方法に変更した事により減工した。洗面脱衣室の床組を木造からより耐
久性の高いプラスチック製に変更したため増工した。キッチン棚の使い勝手
のため下がり壁を設け高さ調整を行ったため増工した。サンルームの床が
想定以上に傷んでおり塗装する必要がある事から増工した。以上の理由か
ら減額変更とした。

県営住宅1B棟13号室改修2期工事

建築一式工事

既存住宅住戸内改修
構造壁式鉄筋コンクリート造面積51.23㎡
床：下地及び仕上 壁・天井：仕上 キッチン・洗面：新設
木製建具：新設 その他雑工事

変更なし

4,577,100

胎内市　二葉町　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市西栄町２番２３号

株式会社　小野組


