
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 １ 配管計画箇所に支障となる埋設構造物があることから、散水管を迂回さ
せるため、継手部65Aを増工した。
２ 消雪パイプ計画高と現況地盤高の段差解消のすりつけ舗装を行うため、
表層工を増工した。

市道東本町・大川町・十二林線消雪配管打替工事

土木一式工事

施工延長 L=278.15m　既設配管撤去　L=272.2m　消雪パイプ(プレキャスト)
散水部　65A L=145.85m 80A L=14.9m 100A L=94.65m　送水部　65A
L=1.4m
継手部　LL 100A 2個 LR 100A 2個 T 80A 1個　LL 65A 2個 LR 65A 2個
偏心65A 2個

変更なし

24,671,900

胎内市　東本町　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市中倉９１９番地２

杉田建設株式会社


