
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

 

変更の理由 現地調査の結果、配管の施工延長は短くなったが、既設配管に接続するた
めの継手類を増工したため。

陸上競技場水道管漏水工事

管工事

施工延長 L=137.9m
φ50mmHIVP L=126.5m
φ30mmHIVP L= 4.4m
φ25mmHIVP L= 1.8m
φ20mmHIVP L= 5.2m

変更なし

変更なし

胎内市　西条 地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市桃崎浜２８８番地１

株式会社　桃崎設備

代表取締役 菅　昭弘


