
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

から まで

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 【建築工事】
プロパンボンベ室解体において、当初想定していたよりも基礎が大きかった
ため解体に係る費用を増額したため。また、外構工事において掘削中に埋
設マンホールが確認されたため嵩上げに係る費用を増額したため。
【機械設備工事】
雨水処理のため、雨水配管改修に係る費用を増額したため。

黒川小学校　給食搬入口設置工事

建築一式工事

プラットホーム新設工事 一式、配膳室改修工事 一式、外構工事 一式

令和2年9月18日

16,970,800

胎内市　黒川　地内

令和2年6月5日 令和2年9月18日

変更なし

新潟県胎内市塩沢２３５番地１

株式会社　大平組

代表取締役 大平　哲弘


