
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 現地再調査の結果、既設舗装の損傷が著しかったことから舗装打換え面積
を６７㎡増工したため。また既設コンクリート構造物と既設舗装厚が想定以
上の厚さ、大きさであったことから、構造物撤去工を増工としたため。

市道高野茨島１号線側溝新設改良工事

土木一式工事

施工延長 L=66.0m 側溝工 B600×H700 L=66.0m
舗装工 下層路盤(ARC-40) 52.0㎡ 上層路盤(M-40) 52.0㎡
　　　　　基層(②粗粒度As) 119.0㎡ 表層(⑨密粒度As) 119.0㎡

変更なし

7,296,300

胎内市　高野 地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市黒川１６６８番地１

曳栄建設株式会社

代表取締役 緒形　徳栄


