
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 1 工事実施に伴い、アスファルトの殻運搬及び殻処分を減工した。
2 警察等関係機関と協議を行い、工事車両の通行経路となる市道及び交
差点付近につい
ても、一般車両と歩行者の安全を確保するため、配置人数を変更し交通誘
導警備員を増工
した。
以上の理由により請負金額251,900円(内消費税22,900円)の増額で変更し
たため。

市道本町・半山線舗装補修工事

舗装工事

施工延長 L=248.0m
舗装工 不陸整正 1600㎡ 表層(⑦密粒度As新20FH改質Ⅰ型) 1600㎡
区画線工 1式 集水桝(B300×L400×H685) 1基

変更なし

12,670,900

胎内市　大川町 地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市柴橋７８０番地１

有限会社　創栄建設

代表取締役 阿部　健


