
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

 

変更の理由 現地を再調査したところ、既設の舗装が厚いため処理工を増工した。
また、歩行者及び車両の交通量が少ないため交通誘導警備員を減員し
た。
上記の理由により、請負金額増減なしの内容変更とした。

須巻地内配水管布設替工事

管工事

配水管布設工 φ50ｍｍ HPPE L=134.5m
給水管布設工 φ20ｍｍ PEP L=2.5m 1軒

変更なし

変更なし

胎内市　須巻　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市桃崎浜２８８番地１

株式会社　桃崎設備

代表取締役 菅　昭弘


