
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 既存のマイクを使用する予定であったが不具合の発生により入れ替えたた
め。
また、ハイインピーダンスアンプとＨＤＭＩ同軸変換器が不要となるため減ら
し、モニターを増設したため。

議場音響設備改修工事

電気工事

議場音響設備改修工事　一式

変更なし

2,983,200

胎内市　新和町　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市東本町１０番５１号

株式会社　長谷川電気工業所　胎内営業所

所長 緒形　利幸


