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工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

から まで

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 解体後の地盤高が想定以上に低く雨水が溜まる恐れがあり、購入土により
敷均したため、山砂の搬入・敷均し費用について増工した。
また廃棄物について、実際の数量に合わせ運搬・処理費を変更した。
上記理由等により、請負金額を増額変更とした。

旧遺跡資料室解体工事

解体工事

解体面積　1416㎡
直接仮設工事　一式、解体工事　一式、整地工事　一式、
産業廃棄物運搬　一式、産業廃棄物処理　一式、
既設排水管改修工事　一式、汲取槽始末工事　一式、
上水道始末工事　一式、ガス管始末工事　一式、
家屋調査　一式、立木伐採作業　一式

令和5年10月20日

32,200,300

胎内市　東本町　地内

令和5年5月19日 令和5年10月20日

変更なし

新潟県胎内市柴橋１２７４番地３

興栄建設株式会社


