
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 給湯圧が不足する可能性があるため加圧給水ポンプを増やし給湯配管の
配管径も太くする必要があり増工した。機械室の機器搬入が困難なため前
面の樹木を伐採する必要があり増工した。機械室に新たに設置する機器の
基礎が再利用する予定の配管と干渉するため新たに敷設する必要があり増
工した。各浴室における有圧換気扇を既存開口部にステンレス製のボック
スを設置する必要があるため増工した。

高齢者健康増進施設（ふれあい館）改修工事 機械設備工事

管工事

機械設備改修工事　鉄骨平屋建て、温泉施設
浴室及び脱衣室の改修
　機械設備工事　ボイラー・冷温水発生機入替含む、都市ガス工事

変更なし

31,110,200

胎内市　村松浜　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市東本町２５番６３号

株式会社　第一管工


