
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

から まで

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 ・現地調査の結果、道路拡幅箇所の路床部に草木の根がたくさん含まれて
いたため、掘削及び路床盛土を増工とした。
・国道113号の施工方法について関係者と協議した結果、終日片側交互通
行の交通規制を行ったため、交通管理工を増工とした。
・施工箇所の雑木撤去のため、準備費（木根等処分費）を増工とした。
・工事実施により、工事現場及び技術者の休日取得について週休２日（４週
８休以上）の取得実績を確認できたことから、経費の補正を行った。
・国道113号線の施工について、新潟県及び新発田警察署との協議資料作
成に時間を要したため。
・市道中村浜幹線舗装新設工事と施工調整したため。
上記理由等により、請負金額の増額変更及び工期延長をした。

市道中村浜幹線道路新設工事

土木一式工事

施工延長　L=313.1m
路体盛土　160m3　　路床盛土　580m3
車道舗装　984m2　　U型側溝（浸透型）　114m

令和7年3月24日

41,882,500

胎内市　中村浜 地内

令和6年5月31日 令和7年3月24日

変更なし

新潟県胎内市柴橋１２７４番地３

興栄建設株式会社


