
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

委託業務名

履行場所

種         別

委託業務の概要
（変更後）

契約の相手方

履行期間等

（１）履行期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完了期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 中条浄化センター修繕改築計画の内容について、消防設備の改築及び電
気設備の改築の必要性が確認されたため、修繕改築計画を追加した。

胎内市中条浄化センター修繕・改築計画策定業務委託

建設コンサルタント

修繕・改築計画（中条浄化センター） 1.0式

変更なし

18,209,400

胎内市　塩津　地内

変更なし  

変更なし

新潟県新潟市中央区弁天１丁目１番２２号

オリジナル設計株式会社　新潟事務所

所長 橋本　雄一郎


