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工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 ガス事業者と協議の結果、水道単独施工箇所の一部を按分することに決定
し、施工面積を減工とした。
上記の理由により、請負金額を減額変更したため。

笹口浜地内配水管布設替に伴う舗装本復旧工事

舗装工事

施工延長 L=595.0m
表層工(⑦密粒度AS新20FH改質Ｉ型) t=5cm 1,390.0㎡
表層工(⑨密粒度AS13F) t=5cm 50.0㎡
区画線工 1式

変更なし

10,102,400

胎内市　笹口浜　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市西栄町２番２３号

株式会社　小野組

取締役社長 小野　貴史


