
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 さく井工で必要な水を既設井戸から取水するために、仮設電気工を増工と
した。
水中ポンプの井戸ユニットを設置するために必要なソールプレート等の材
料費を増工とした。
上記理由等により、契約金額を増額変更とした。

市道東本町・北本町・本郷町線消雪井戸掘替工事

さく井工事

さく井　41.1ｍ
水中ポンプφ100㎜-11kW-3段　1基

変更なし

14,517,800

胎内市　東本町　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市高畑字新割２７１番地の２

株式会社　佐藤さく井設備


