
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

 

変更の理由 現地再調査の結果、路肩部において水位が高い可能性があリ、消火栓を
安定させて設置するためにL型コンクリートブロックを増工した。また、市道
部の路床に山砂が使用されていることから、一部転用し、埋戻し材の山砂の
数量を減工した。
上記の理由により、請負金額増減なしの内容変更とした。

宮瀬地内消火栓設置工事

管工事

消火栓設置工（地上式　単口形　回転・打倒式）
（消火栓用標識ポール看板付）　1基
配水管布設工　φ75mm HPPE　L=4.3m

変更なし

変更なし

胎内市　宮瀬　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市高畑字新割２７１番地の２

株式会社　佐藤さく井設備


