
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 工事実施により、既設水路が想定以上の大きさであったことから構造物撤
去工を増工、また、舗装擦り付けに影響をがある箇所の舗装工を増工とし
た。
以上の理由等により、請負金額の増額変更とした。

市道高野茨島１号線道路改良工事

土木一式工事

施工延長 L=65.3m
自由勾配側溝900×700 L=54.7m、横断用自由勾配側溝900×700
L=8.0m、
落蓋式Ｕ型側溝250C型 L=6.6m

変更なし

13,800,600

胎内市　高野　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市羽黒１４９３番地

延本建設株式会社


