
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 新型コロナウィルス感染症対策で園児の安全性を考慮し、園児と作業員が
極力接触をしないよう仮設計画を変更したこと等に伴い増工したため。

中条すこやかこども園非構造部材耐震対策工事

建築一式工事

天井非構造部材耐震対策　310㎡
仮設工事1式、木工事1式、内装工事1式、電気設備工事1式、撤去工事1
式、発生材処理1式

変更なし

15,194,300

胎内市　西条町　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市西栄町２番２３号

株式会社　小野組

取締役社長 小野　貴史


