
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 現地打合せの結果、室内機設置位置および配管ルートを変更したことに伴
い、配管等の数量を施工実績に合せて変更した。
また、天井取外し・再取付および照明器具の取外し・再取付が一部不要に
なったことから減工した。

黒川小学校・黒川中学校特別教室空調設備整備工事

管工事

ガスヒートポンプエアコン設置
　小学校　室外機２台、室内機８台
　中学校　室外機３台、室内機17台

変更なし

58,988,600

胎内市　黒川　地内ほか

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市下館７５０番地１

株式会社　オタニ水道


