
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

から まで

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 仮設工事について、当初計画のままでは園児の通行や給食運搬に支障が
生じることから、仮設通路に雨水が浸入しないよう囲いを追加したこと等に
伴い増工した。
工期変更協議により、竣工期限を令和２年９月30日から令和２年10月14日
に変更した。

ふたば保育園非構造部材耐震対策工事

建築一式工事

天井非構造部材耐震対策 221㎡
仮設工事1式、金属工事1式、内装工事1式、電気設備工事1式、換気設備
工事1式、撤去工事1式、発生材処分1式

令和2年10月14日

22,225,500

胎内市　新和町　地内

令和2年7月3日 令和2年10月14日

変更なし

新潟県胎内市本郷町１番５号

株式会社　井上材木店

代表取締役 井上　大輔


