
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 ・外壁張りの施工上、スターターおよびオーバーハング(役物)が必要なこと
から追加した。
・施工実績数量に変更した。
以上の理由により、請負金額を減額変更とした。

きのと小学校　車庫棟外壁改修工事

建築一式工事

外壁改修工事　1式

変更なし

2,950,200

胎内市　山屋　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市築地１９９２番地

有限会社　井上建設


