
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 〇防水工事、塗装工事に係る数量を実績に合わせて数量を変更した。
〇現地調査の結果、既存外壁塗装が著しく傷んでいるため、吹付塗装に係
る費用を増工した。

築地中学校普通教室棟外壁改修工事

建築一式工事

・サッシ取替工事
・外壁塗装工事

変更なし

5,115,000

胎内市　築地　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市築地１９９２番地

有限会社　井上建設


