
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

から まで

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 路床土を真砂土から山砂に変更したため増工した。Ｕ型側溝を歩道用から
車道用とし、蓋版を追加したため増工した。暗渠敷設の際、床堀断面が既
存フェンスと干渉するため建込簡易土留を設置したため増工した。既存舗
装撤去後現地盤がぬかるみ不整地運搬車を使用したことから増工した。柵
を設置する際岩地盤で掘削ができないため基礎をコンクリートから鋼管基礎
としたため増工した。想定以上の降雪に伴い工事日数を7日間延長した。

樽ケ橋遊園北側工区整備工事　外構工事

土木一式工事

・公園施設等撤去・移設工　　公園施設撤去工　1式
・駐車場工　　道路工　1式 プレキャスト擁壁工　1式　舗装工　1式　作業土
工　1式
・雨水排水設備工　　　 側溝工 1式 管渠工 1式　集水桝・MH工 1式　作業
土工　1式
・管理施設整備工　　　 門扉工 1式 柵工　1式　作業土工　1式

令和3年3月26日

54,469,800

胎内市　下赤谷　地内

令和2年7月3日 令和3年3月26日

変更なし

新潟県胎内市塩沢２３５番地１

株式会社　大平組

代表取締役 大平　哲弘


